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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 PROGETTO ESECUTIVO 
PRATICA N. 10158 E3 

ARCH. N°  - 

MODIFICHE Aggiornamento    

AGGIORNAMENTI Data    

CONTROLLO  OPERATORE CONTROLLO APPROVAZIONE 

 Firma MP DC DC 



10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

MESSA IN ESERCIZIO  NUOVO POZZETTO PARTITORE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

SPOSTAMENTO LIQUAMI DA DIGESTORE ESISTENTE A NUOVO ISPESSITORE

MESSA IN ESERCIZIO DIGESTIONE FANGHI E LETTI DI ESSICAZIONE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

OPERE ULTIMATE

FA
SE

 1
0

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE
RIMOZIONE ED NUOVA ISTALLAZIONE DI TRASFORMATORE, QUADRI ELETTRIC ED IMPIANTO 
ELETTRICO NEL LOCALE TECNICO

MESSA IN ESERCIZIO LOCALE TECNICO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
E VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE IMPIANTO

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

CARPENTERIE METALLICHE
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE
OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

DEMOLIZIONE LETTI DI ESSICAMENTO ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI LETTI DI ESSICAMENTO

FA
SE

 8
+9

REALIZZAZIONE NUOVA POZZETTO PARTITORE
CARPENTERIE METALLICHE
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA LINEA FANGHI
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI OSSIDAZIONE "B" ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE 
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI DIGESTIONE FANGHI ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE 
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

SPOSTAMENTO LIQUAMI DA SEDIMENTATORE "B " AL SEDIMENTATORE "A"
SPOSTAMENTO LIQUAMI DA VASCA "B" OSSIDAZIONE-DENITRO ESISTENTE ALLA
 VASCA "A" OSSIDAZIONE NUOVA
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI
CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE

DEMOLIZIONE POZZETTI DI MISURA E PARTITORE ESISTENTI PREVIO 
SPOSTAMENTO LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO POZZETTI

FA
SE

 7

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

FA
SE

 6

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE
CARPENTERIE METALLICHE
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO ELETTROPOMPA RICIRCOLO FANGHI PROVVISORIA

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

DEMOLIZIONE VASCA DI DISENFEZIONE ESISTENTE PREVIO 
SVUOTAMENTO E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCA

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "A"
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

FA
SE

 5

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "B" ED IMMISSIONE FANGHI DAL SEDIMENTATORE "A"
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
DEMOLIZIONE ARRIVO, SOLLEVAMENTO E GLIGLIATURA INIZIALE ESISTENTE PREVIA 
RIMOZIONE LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCHE
RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "A", PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE 
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE
OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

FA
SE

 4

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "B", PREVIA RIMOZIONE LIQUAMI, CARPENTERIE 
METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

COLLEGAMENTO COLLETTORE PRINCIPALE ALLA NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE
MESSA IN ESERCIZIO VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA , DISINFEZIONE E PRIMA IPOGGIA 
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
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MESSA IN ESERCIZIO NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE
OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

CARPENTERIE METALLICHE

FA
SE

 2
+3

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA
REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI PRIMA PIOGGIA/ACCUMULO
REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI DISINFEZIONE
CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE
OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

FA
SE

 1

PARZIALE RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO
INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI GENERALI
REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE GENERATORE D'EMERGENZA CON SERBATOIO INTERRATO
INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE CON ALLACCI  AI VECCHI ED AI NUOVI QUADRI ELETTRICI
MESSA IN ESERCIZIO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO GENERATORE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - FASI ESECUTIVE
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 350 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 

SCAVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE CON POZZETTO DI ALLACCIO
ALLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

GENERALI

SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO

1° MESE

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

10° MESE

DEMOLIZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE E RIEMPIMENTO VASCA ESISTENTE
PREVIA ASPORTAZIONE APPARECCHIATURE E SERRAMENTI

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI VASCA E LOCALE
OPERE ELETTROMECCANICHE

RILIEVI E TRACCIAMENTI E ASPORTAZIONE LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO AREA DEPURATORE

8° MESE 12° MESE

OPERE PROVVISIONALI (PARATIA E WELLPOINT)

2° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 11° MESE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

9° MESE

AVVIO CANTIERE, REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE

MESSA IN ESERCIZIO STAZIONE PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
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OPERE PROVVISIONALI (PARATIA E WELLPOINT)
SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA VASCA INTERRATA
SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO
SCAVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE CON POZZETTO DI ALLACCIO
ALLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

ST
A
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O

N
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OPERE ELETTROMECCANICHE

SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA VASCA INTERRATA

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

GENERALI

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

7° MESE

SISTEMAZIONI FINALI (ILLUMINAZIONE ESTERNA, ASFALTATURA, SISTEMAZIONI AREE VERDI ETC)

CARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI VASCA E LOCALE
OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE ELETTRICHE

MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI ASSOGGETTATI AL DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA E DI GESTIONE SPECIALE 

3° MESE

CHIUSURA CANTIERE
COLLAUDO FINALE IMPIANTO, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E CONDOTTE

TEMPO  
LAVORI

MESSA IN ESERCIZIO STAZIONE
DEMOLIZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE E RIEMPIMENTO VASCA ESISTENTE
PREVIA ASPORTAZIONE APPARECCHIATURE E SERRAMENTI




