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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - FASI ESECUTIVE

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 350 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

. OPERE ULTIMATE

D MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI ASSOGGETTATI AL DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA E DI GESTIONE SPECIALE
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GENERALI

[AVVIO CANTIERE, REALIZZAZIONE AREE DI CANTIERE

RILIEVI E TRACCIAMENTI E ASPORTAZIONE LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO AREA DEPURATORE
[APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

DI COMUNA

[OPERE PROVVISIONALI (PARATIA E WELLPOINT)

SCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA VASCA INTERRATA

ISCAVO E REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO

[SCAVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE CON POZZETTO DI ALLACCIO
[ALLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI VASCA E LOCALE

(OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

IMESSA IN ESERCIZIO STAZIONE PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

[DEMOLIZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE E RIEMPIMENTO VASCA ESISTENTE
PREVIA ASPORTAZIONE APPARECCHIATURE E SERRAMENTI

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO | STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
DI LIDO

(OPERE PROVVISIONALI (PARATIA E WELLPOINT)

ISCAVO E REALIZZAZIONE NUOVA VASCA INTERRATA

ISCAVO E REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE TECNICO

ISCAVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE CON POZZETTO DI ALLACCIO
[ALLA LINEA FOGNARIA ESISTENTE

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI VASCA E LOCALE

[OPERE ELETTROMECCANICHE

lOPERE ELETTRICHE

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

|MESSA IN ESERCIZIO STAZIONE

IDEMOLIZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE E RIEMPIMENTO VASCA ESISTENTE
PREVIA ASPORTAZIONE APPARECCHIATURE E SERRAMENTI

FASE 1

PARZIALE RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO

INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI GENERALI

REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE GENERATORE D'EMERGENZA CON SERBATOIO INTERRATO

INSTALLAZIONE NUOVO GENERATORE CON ALLACCI_Al VECCHI ED Al NUOVI QUADRI ELETTRICI

IMESSA IN ESERCIZIO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO GENERATORE

FASE 2+3

rREALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI PRIMA PIOGGIA/ACCUMULO

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA DI DISINFEZIONE

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE

(OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

(OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

FASE 4

FASE 5

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "B", PREVIA RIMOZIONE LIQUAMI, CARPENTERIE
IMETALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

(OPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

ICOLLEGAMENTO COLLETTORE PRINCIPALE ALLA NUOVA VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE

IMESSA IN ESERCIZIO VASCA DI SOLLEVAMENTO INIZIALE, DISOLEATURA E DISSABBIATURA , DISINFEZIONE E PRIMA IPOGGIA
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "B" ED IMMISSIONE FANGHI DAL SEDIMENTATORE "A"
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

[DEMOLIZIONE ARRIVO, SOLLEVAMENTO E GLIGLIATURA INIZIALE ESISTENTE PREVIA
RIMOZIONE LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCHE

RISTRUTTURAZIONE SEDIMENTATORE "A", PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE
IMETALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

IOPERE ELETTROMECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

(OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

FASE 6

|REALIZZAZIONE NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE

ICARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

lOPERE ELETTRICHE

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

IMESSA IN ESERCIZIO SEDIMENTATORE "A"
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

[DEMOLIZIONE VASCA DI DISENFEZIONE ESISTENTE PREVIO
ISVUOTAMENTO E IDROLAVAGGIO INTERNO VASCA

[INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO ELETTROPOMPA RICIRCOLO FANGHI PROVVISORIA

FASE 7

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA VASCA "A" DI OSSIDAZIONE - DENITRIFICAZIONE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

ISPOSTAMENTO LIQUAMI DA SEDIMENTATORE "B " AL SEDIMENTATORE "A"

[SPOSTAMENTO LIQUAMI DA VASCA "B" OSSIDAZIONE-DENITRO ESISTENTE ALLA
VASCA "A" OSSIDAZIONE NUOVA

REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DISIDRATAZIONE FANGHI

ICARPENTERIE METALLICHE, SERRAMENTI E FINITURE EDILI NUOVE VASCHE E LOCALI

lOPERE ELETTROMECCANICHE

lOPERE ELETTRICHE

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

[DEMOLIZIONE POZZETTI DI MISURA E PARTITORE ESISTENTI PREVIO
ISPOSTAMENTO LIQUAMI E IDROLAVAGGIO INTERNO POZZETTI

FASE 8+9

|REALIZZAZIONE NUOVA POZZETTO PARTITORE.

ICARPENTERIE METALLICHE

[OPERE ELETTROMECCANICHE

lOPERE ELETTRICHE

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO NUOVO POZZETTO PARTITORE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI OSSIDAZIONE "B" ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE
|METALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

ICARPENTERIE METALLICHE

IOPERE ELETTROMECCANICHE

lOPERE ELETTRICHE

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

ISPOSTAMENTO LIQUAMI DA DIGESTORE ESISTENTE A NUOVO ISPESSITORE

RISTRUTTURAZIONE VASCA DI DIGESTIONE FANGHI ESISTENTE, PREVIA RIMOZIONE CARPENTERIE
IMETALLICHE ESISTENTI E IDRODEMOLIZONE SUPERFICI INTERNE VASCA

ICARPENTERIE METALLICHE

OPERE ELETTROMECCANICHE

lOPERE ELETTRICHE

[OPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

IDEMOLIZIONE LETTI DI ESSICAMENTO ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI LETTI DI ESSICAMENTO

IMESSA IN ESERCIZIO DIGESTIONE FANGHI E LETTI DI ESSICAZIONE
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

MESSA IN ESERCIZIO NUOVA LINEA FANGHI
PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

FASE 10

[COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO ESISTENTE

RIMOZIONE ED NUOVA ISTALLAZIONE DI TRASFORMATORE, QUADRI ELETTRIC ED IMPIANTO
|ELETTRICO NEL LOCALE TECNICO

IOPERE D'ARTE MINORI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

MESSA IN ESERCIZIO LOCALE TECNICO PREVIA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
E VERIFICA FUNZIONAMENTO GENERALE IMPIANTO

GENERALI

SISTEMAZIONI FINALI (ILLUMINAZIONE ESTERNA, ASFALTATURA, SISTEMAZIONI AREE VERDI ETC)

ICHIUSURA CANTIERE

ICOLLAUDO FINALE IMPIANTO, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E CONDOTTE






